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TORTONA – PALAZZO GUIDOBONO 
MUSEO ARCHEOLOGICO 

GIARDINO ARCHEOLOGICO 
Restauro conservativo e riqualificazione funzionale 

CRONOPROGRAMMA LAVORI  –  50 GIORNI
N INTERVENTI 1° MESE 2° MESE 
1 Allestimento area cantiere X            

2 Restauro conservativo e riqualificazione funzionale area giardino archeologico  X X X X        

3 Completamento impianto elettrico       X X      

4 Restauro, riqualificazione e piantumazione aree verdi giardino archeologico        X X    

5 Opere di finitura e pulizia generale           X   
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TORTONA – PALAZZO GUIDOBONO 
MUSEO ARCHEOLOGICO 

GIARDINO ARCHEOLOGICO 
Restauro conservativo reperti archeologici 

CRONOPROGRAMMA LAVORI  –  20 GIORNI
N INTERVENTI 1° MESE 2° MESE 
1 Movimentazione reperti archeologici      X       

2 Restauro coperchio di sarcofago       X      

3 Restauro coperchio di sarcofago con integrazione aletta mancante        X     

4 Restauro cuspide in pietra         X    

5 Restauro tratto di muratura in opus reticolatum      X X      

6 Restauro n. 2 tratti di acquedotto romano       X X X    
     
Nota: 
Il restauro del sito archeologico all’interno della nuova scala 
in acciaio avverrà dopo il restauro delle pareti intonacate. 
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TORTONA – PALAZZO GUIDOBONO 
MUSEO ARCHEOLOGICO 

GIARDINO ARCHEOLOGICO 
Attività di valorizzazione e comunicazione 

CRONOPROGRAMMA LAVORI  –  150 GIORNI
N INTERVENTI 1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 

1 
Predisposizione monitor con visibilità dalla piazza 
Arzano collegato con le telecamere del giardino 
archeologico 

X                              

2 Conferenza stampa presentazione dell’iniziativa  X                             

3 Attivazione di appositi spazi dedicati al progetto sul 
sito istituzionale web   X    X      X      X      X      

4 Pubblicazione sulla pagina Facebook e Instagram 
del Comune di Tortona contenuti e foto di cantiere   X    X      X      X      X      

5 
Attivazione iniziative di : 
- Fundraising 
- Crowdfunding 
- Pepole raising 

 X    X      X      X      X    X  X 

6 
Visite guidate al cantiere da parte della DL  e del 
Conservatore del Museo Archeologico con 
distribuzione materiale didattico e informativo 

     X      X      X      X      X 

7 Conferenza stampa sull’andamento dei lavori                  X             

8 Incontro dibattito sui programmi e attività di 
manutenzione del giardino archeologico                            X   

9 Conferenza stampa a conclusione dell’intervento 
con distribuzione materiale didattico informativo                              X 

 


