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CRONOPROGRAMMA

MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE



Nome attività Durata

COPERTURA PALAZZETTO 41 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Montaggio di parapetti provvisori 3 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio2 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 6 g

Rimozione di manto impermeabile 3 g

Rimozione lucernai 1 g

Posa elemento di filtro e stabilizzazione su copertura 4 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 6 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 5 g

Posa di lucernario 1 g

Smontaggio di parapetti provvisori 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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