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Nome attivita Durata Meses-11 [ s1 | s [ 3 Mese 234 [ 5 | 6 | st | ‘Mse;es [ s9 | sto [ st1 | 51‘2Mese\4 s13 | s14 | st5 | si6 }Mesz157 [ s18 | s19 | s20 | s‘glfse‘s 22 | s3]
Preparazione delle aree di cantiere 49 A 4 v
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 ZZ.
Decespugliamento di area boscata 19 ZZ.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3g 22-
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 22.
Apprestamenti del cantiere 599 v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 22l
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 22.
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 22.
Montaggio del ponteggio metallico fisso 49 22-
Impianti di servizio del cantiere 2g A A 4
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 22.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 ZZ.
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi: 19 ZZ.
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z2.
Demolizione parziale muro esistente
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 39 Z2-
Tiranti 90g v v
Perforazioni per tiranti 19 22.
2° fase Perforazioni per tiranti 129 22_
Posa ferri di armatura per tiranti 19 22.
2° fase Posa ferri di armatura per tiranti 129 ZZ_
Tesatura dell'armatura metallica dei tiranti 19 22.
2° fase Tesatura dell'armatura metallica dei tiranti 129 22_
Getto di calcestruzzo per tiranti 19 ZZ.
2° fae di Getto di calcestruzzo per tiranti 13¢g 22_
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 49 22-
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 39 22/l
Pali trivellati 179 v v
Perforazioni per pali trivellati 139 22_
Posa ferri di armatura per pali trivellati 139 22_
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 139 22_
Fondazione muro di sostegno 1049 v v
Scavo a sezione obbligata 3g 22-
Posa ferri di armatura per fondazione muro di sostegno 59 22_
Getto di calcestruzzo per fondazione muro di sostegno 29 22-
Muri di sostegno in c.a. 349 v v
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 109 22_
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in ¢ 1049 22_
Posa di casseri per le strutture in elevazione 9g 22_
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 3g 22-
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 5g 22_
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 22-
Posa di canalina in materie plastiche a monte del muro 49 22_
Smobilizzo del cantiere 39 Z2-
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