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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE |
TITOLO | - PARTE GENERALE

COMUNE DI
TORTONA

TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) del Comune di Tortona € redatto in conformita al D.Lgs.
18/4/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e relativi Decreti Ministeriali applicativi, con le
sole integrazioni ritenute necessarie, comprese tutte le norme “emergenziali/covid” anche qualora non
espressamente richiamate negli specifici articoli, per rendere il contratto d‘appalto piu aderente alle concrete
esigenze funzionali del Comune di Tortona, che dell'opera € la Stazione Appaltante.

Il Capitolato Speciale d’Appalto del Comune di Tortona & composto da articoli suddivisi in Parti, Titoli, Capitoli
e Sezioni cosi come segue:

PARTE I
TITOLO I - PARTE GENERALE
TITOLO II -  DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
TITOLO IIT — CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE
TITOLO IV-  PREZZI

PARTE II
TITOLOI - PARTE GENERALE
TITOLOII -  PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
CAPOI-  OPERE EDILI
Sezione 1 MATERIALI
Sezione 2 OPERE COMPIUTE
CAPO II — OPERE DI RESTAURO
CAPO III — OPERE STRADALI
Sezione 1 MATERIALI
Sezione 2 OPERE COMPIUTE
CAPO IV — IMPIANTI TECNOLOGICI
Sezione 1 MATERIALI
Sezione 2 OPERE COMPIUTE
CAPO V - OPERE A VERDE
CAPO VI - OPERE DI FOGNATURA
CAPO VII — OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CAPO VIII — OPERE DI SEGNALETICA STRADALE

e tutti gli articoli componenti il C.S.A. si intendono qui integralmente richiamati ancorché non facenti parte di
questa stampa.

Non sono consentite modifiche o utilizzi di questo documento da parte di terzi che non siano autorizzati dal
Comune di Tortona.

Art. 2 — DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto viene indicato col nome di “Appaltatore” Iimpresa o |l
Raggruppamento di Imprese a cui sia stato aggiudicato I'appalto; col nome di “Amministrazione” il
Comune di Tortona; con “D.L.” l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante.
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Art. 3— CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'appaltatore & tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, cosi come indicato anche nel relativo bando,
nonché degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo. L'appaltatore deve inoltre recarsi
sul luogo di esecuzione dei lavori per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, al
fine di verificare le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori
e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'appaltatore deve infine effettuare una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. Tutto quanto sopra dovra
risultare da apposita dichiarazione che deve essere fornita in sede di offerta secondo quanto previsto dal
bando di gara.

Art. 4 — OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

L'impresa e tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'indizione
dell'appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, da:

a) D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

b) D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18/04/2016
n.50;

c) Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per laccelerazione degli interventi infrastrutturall, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici.”

d) D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 07/03/2018 n. 49 Regolamento recante:
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione” e successive modifiche, integrazioni e correzioni;

e) D.M. del 22/08/2017 del Ministero dei Beni e delle attivita culturali e del turismo; “regolamento
sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del
D.Lgs. 50/2016;

f) D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020;

g) Decreto Milleproroghe n. 183 del 31/12/2020 convertito nella legge n. 21 del 26/02/2021;

h) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e
integrazioni, per quanto ancora vigente;

i) da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;

j) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;)

k) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art.
64; L. 123/07 e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs.
106/09);

I) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
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m) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12
marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili;

n) dalle leggi e dai patti sindacali;

0) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e
conservazione del suolo pubblico;

p) dal Regolamento Urbanistico Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per
Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Tortona;

q) dal DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti;

r) D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni” e
relativa Circolare esplicativa all'NTC 2018 del 21/01/2019 n. 7;

s) da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 “"Norme in materia ambientale” ;

t) Decreti attuativi dell'art 34 del D.Lgs 50/2016 in materia di “criteri ambientali minimi”;

u) Legge 10ttobre 2012, n. 177: “Madifiche al decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;

v) D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile
2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

w) D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

x) Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

y) Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale;

z) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid —19 nei cantieri edili del 24-04-2020 e s.m.i.;

aa) Decreto Legge n. 50 dl 17.05.22, articolo 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici
di lavori -compensazioni su lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022";

Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di
disposizioni legislative vigenti al momento dellindizione dell'appalto si intendono automaticamente
aggiornate e integrate alle disposizioni vigenti, ivi incluse Linee guida/DM/DPCM in attuazione del Codice dei
contratti.

L'Appaltatore & inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono
i lavori.

E' altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 5—- RECAPITO - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.

L’Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione Lavori; a tal effetto, deve
stabilire un recapito telefonico mobile presso il quale I'appaltatore sia sempre reperibile.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto possono essere fatte o direttamente in cantiere o alla
sede dell'appaltatore.

Le notifiche degli atti giudiziari si eseguono con magistero di Ufficiale Giudiziario; le intimazioni possono
eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.
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TORTONA TITOLO Il — CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA
APPALTARE

TITOLO Il - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 6 — AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverra con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con I'art. 36, comma 9, dello stesso decreto, in modalita
telematica mediante il sistema informativo comunale della propria CUC e con il criterio dell'offerta
economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del gia citato D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 7—-DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:

— il presente Capitolato Speciale d’Appalto

— I'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara;

— l'offerta tecnica dell'Appaltatore;

— gli Elaborati Progettuali, fra cui quelli grafici, il cui elenco € riportato al Titolo III del presente
Capitolato;

— il Computo Metrico Estimativo;

— il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione; fanno
parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di manutenzione, i
disegni dell'area di cantiere, il computo del costo della sicurezza; completano il PSC le eventuali
proposte integrative presentate dall’Appaltatore, nei casi e secondo le tipologie di cantiere
previste dagli artt. 99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/08, oltre al Piano Operativo di sicurezza
predisposto dall’Appaltatore di cui ai medesimi articoli;

— il cronoprogramma dei lavori;

— le polizze a garanzia;

- il POS dell'appaltatore.

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di
documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di
esecuzione del contratto.

Art. 8— GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni,
le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dallimpresa
mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita
solidale fra imprese.

Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria necessaria per la partecipazione alla gara d’appalto € regolata nel bando di gara
di riferimento.

Garanzia definitiva
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

[ Comune di Tortona [ SETTORE [ Pagine

[ Settore Lavori Pubblici | Lavori pubblici | Pag. 7




CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

COMUNE DI PARTE |

TORTONA TITOLO Il — CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA
APPALTARE

garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, & fissata nella misura del 10%
dellimporto contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In
caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione,
I'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione e I'aggiudicazione dell’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice
Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio, 0 comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di nhorme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva puod essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art 93 del
D.Lgs 50/2016, cosi come richiamato dal citato decreto art 103 c. 1 ultimo periodo.

Garanzia adempimenti previdenziali — assistenziali - assicurativi dei dipendenti.

Ai sensi dell’art 30 co 5 del D.Lgs 50/2016, su ogni pagamento in acconto verra operata una ritenuta
nella misura dello 0,50% sullimporto netto fatturato, a garanzia dell'ladempimento da parte
dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
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Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato
inadempienze all’Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio.

In caso di inadempienza, I'Amministrazione procedera nei confronti dell’appaltatore secondo quanto
disposto dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.

Garanzia pagamento rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016, € subordinato alla costituzione
di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio e il collaudo definitivo

Polizza assicurativa CAR (Construction all risks)

L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

I massimali sono quelli di cui all'art 32 del presente Capitolato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Polizza assicurativa per il periodo di garanzia

Come previsto dal comma 7 art 103 D.Lgs 50/2016, qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo € sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti, anche ai sensi del comma 10 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente articolo devono essere conformi allo
schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31.

La garanzia e la polizza di cui al presente articolo dovranno essere integrate dall’Appaltatore nei casi in cui
intervengano modifiche in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto a corpo, sara stipulato in modalita elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., La firma del
contratto d’appalto dovra avvenire, decorso I'eventuale termine dilatorio qualora previsto, in applicazione
dell'art 32 co 9 e co 10 del D.Lgs 50/2016, entro il termine di 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione,
secondo quanto previsto dall'art 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016.

Nel contratto sara dato atto che I'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente

Capitolato Speciale d’Appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Per la stipulazione del contratto & necessario che I'impresa aggiudicataria produca la seguente

documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni del’ Amministrazione stessa:

- Composizione societaria, qualora la natura giuridica dell'aggiudicatario lo richieda, ai sensi del
D.P.C.M. 187/91;

- POS;

- Garanzie e coperture assicurative di cui all’Art. 8 del presente Capitolato;

- Ricevute attestanti I'avvenuto versamento delle spese connesse alla stipulazione del contratto,
qualora dovute (bollo, registrazione, diritti di segreteria, rimborso spese pubblicazione bando).

Ad avvenuta stipulazione, ’Amministrazione provvedera alla registrazione dell’atto presso la competente
Agenzia delle Entrate di Tortona, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura
dell’Appaltatore.

Sara altresi soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio 0 comunque
discendente dal contratto; pertanto I’Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire
allAmministrazione copia dell’avvenuto pagamento.

Art. 10 - SUBAPPALTO

Il subappalto & disciplinato dall’art.105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii come modificato dall’art. 49 del
D.L. n. 77 del 31/05/2021.

Non puod essere affidata in subappalto 'integrale esecuzione del contratto. [Nel caso di contratti aventi
ad oggetto servizi ad alta intensita di manodopera] La prevalente esecuzione del contratto e riservata
all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensita di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto € vietato.

L'affidamento in subappalto potra avvenire, previa autorizzazione delllAmministrazione, in conseguenza ad
apposita istanza presentata dall'appaltatore, con riferimento alle lavorazioni elencate alla tabella di cui
allart. 30 del presente Capitolato, in misura non superiore alla quota del 50% dell’importo complessivo
del contratto di lavori, sussistendo le condizioni prescritte dall'art. 105 comma 4 del D.Igs. 50/2016.

Sono comunque vietate l'integrale cessione del contratto di appalto e I'affidamento a terzi della integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, cosi come I'esecuzione prevalente delle
lavorazioni ad alta intensita di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante.

Detta limitazione trova motivazione in relazione alla natura dei lavori da affidare, a specifiche esigenze
che richiedono di non parcellizzare I'appalto, a specifiche esigenze di carattere organizzativo, quale
I'organizzazione del cantiere/luogo di esecuzione della prestazione per una piu efficiente e veloce
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esecuzione delle prestazioni, a ragioni di sicurezza alla luce delle specificita del cantiere, laddove la
presenza di molteplici addetti appartenenti a piu operatori potrebbe aumentare i rischi di scarso
coordinamento e inadeguata attuazione delle misure di tutela del lavoro.

La suddetta limitazione trova inoltre motivazione per quanto di seguito specificato: Trattandosi di appalto
avente per oggetto categorie tali per cui la quota percentuale massima di subappalto ha anche diretta
incidenza sulla qualificazione, si ritiene opportuno mantenere i limiti disposti e la facolta alle
Amministrazioni in ambito nazionale e tuttora vigenti, anche al fine di parita di condizioni tra tutti i
potenziali concorrenti e, pertanto, allo scopo di evitare la partecipazione di operatori economici non
adeguatamente qualificati alla realizzazione dei lavori di cui trattasi .

A tal fine si precisa che, in applicazione dei vigenti disposti normativi, non pud essere previsto, nei
documenti di gara, I'obbligo di indicare la cd “terna di subappaltatori” e, pertanto, non risulterebbe
possibile — neppure potenzialmente — procedere a verificare, in sede di gara, I'idonea qualificazione in
capo ai soggetti subappaltatori, effettivi esecutori dei lavori (stante che i medesimi saranno individuati
non in sede di presentazione di offerta, ma solo a valle della stipula del contratto) .

In relazione a quanto sopra, non potendo I'operato, comunque discrezionale e, pertanto, sindacabile,
della stazione appaltante riuscire a porre su un piano di par condicio tutti i potenziali concorrenti, si
ritiene necessario applicare i limiti fissati dal legislatore italiano, trovando detta scelta, tra I'altro,
conferma anche dall’esperienza pregressa che fa emergere 'opportunita e necessita di confermare la
percentuale nei limiti previsti dalla attuale normativa

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dovra depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla certificazione
attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di qualificazione nonché la dichiarazione dei
subappaltatori attestante 'assenza in capo agli stessi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto
sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dall’art. 25 del decreto legge n. 113 del 4
ottobre 2018, convertito nella legge n. 132 del 1 dicembre 2018 (reclusione da uno a cinque anni e
multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore
ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto). Le stesse pene si applicano al
subappaltatore ed allaggiudicatario del cottimo. E’ data altresi all Amministrazione appaltante la facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

L’Appaltatore ha l'obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'appaltatore € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi
I'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono
l'impiego di mano d'opera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
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L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, dovra essere inserito, come disposto dall’art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di
nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla stessa legge.

L’Appaltatore, nel caso di ricorso al subappalto, ha I'obbligo, ai sensi del comma 15 dell'art 105 del D.Lgs
50/2016, di riportare nei cartelli esposti allesterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

Il pagamento dei subappaltatori &€ a carico dell’Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, nel bando di gara e nel Contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante provvede al pagamento
diretto delle prestazioni eseguite al subappaltatore o al cottimista nei seguenti casi:

. in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;

. su richiesta del subappaltatore.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti previa comunicazione da parte dell’Appaltatore della parte di prestazioni
eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

L’Appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, & responsabile in via esclusiva nei
confronti della stazione appaltante. L'appaltatore e inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, ai sensi del comma 8 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cui
al citato D.Lgs 50/2016 art 105 comma 13, lettere a) e c).

Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, intervengano modifiche ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore potra richiedere I'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle
modifiche.

E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di
qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto

Art. 11 - MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del
D.Lgs.81 del 9/04/2008. | cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89 del citato Decreto e tutti i
soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.
L'appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo € esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. |
nominativi del CSP e del CSE sono comunicati, a cura della Stazione appaltante, alle imprese esecutrici
e indicati nel cartello di cantiere.

Entro 30 giorni dallaggiudicazione dellappalto e comunque prima della consegna dei lavori,
I’Appaltatore deve redigere e consegnare all’ Amministrazione:
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- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto
dall Amministrazione;

- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione dello specifico cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto
dall’Amministrazione.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto.

Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dallAmministrazione, oltre che il Piano operativo di
sicurezza predisposto dall’Appaltatore, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso
richiamati.

Ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al Coordinatore per I'esecuzione.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e
di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell'lmpresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell’Appaltatore, previa
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso; il relativo
importo verrd pagato ad ogni stato d’avanzamento in proporzione percentuale allavanzamento dei
lavori, esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni
e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.

Entro il medesimo termine di cui al comma 2 del presente articolo I'appaltatore deve inoltrare al committente
tutta la documentazione che dimostra 'adozione di tutti gli accorgimenti e i protocolli di prevenzione da
contagio e finalizzati a garantire la salubrita degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa
emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, del DPCM 26.4.2020 e ss.mm.ii.,, del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
aggiornato il 24 aprile 2020 e ss.mm.ii., delle ordinanze regionali, dei protocolli, dei documenti tecnici e delle
circolari Inail e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione
da contagio Covid-19.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto. 81del 2008, |'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XIll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle
disposizioni degli articolo dal108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
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d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
e) ad adottare tutti gli accorgimenti e i protocolli di prevenzione da contagio e finalizzati a garantire la
salubrita degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla diffusione del virus
Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del DPCM 26.4.2020 e ss.mm.ii., del
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020 e ss.mm.ii., delle ordinanze
regionali, dei protocolli, dei documenti tecnici e delle circolari Inail e in ogni altra disposizione normativa e
regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19 e, in particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

e lidonea formazione ai dipendenti in relazione al virus, ai suoi sintomi e alle modalita di

trasmissione;

¢ [|'adozione delle misure organizzative idonee in ottica anticontagio;
le modalita di accesso al cantiere di dipendenti, visitatori, trasportatori, corrieri;
le procedure di pulizia e sanificazione;
le precauzioni igieniche personali e i dispositivi di protezione individuale;
la gestione degli spazi comuni;
la gestione delle riunioni e delle trasferte;
la gestione di ingressi/uscite;
la gestione dell’eventuale caso sintomatico sul luogo di lavoro;
la costituzione del comitato per I'applicazione e la verifica del protocollo;
e le misure di sorveglianza sanitaria soprattutto per la verifica di eventuali lavoratori c.d.

“fragili”;

e la modulistica e cartellonistica annessa.

Art. 12 — SPESE

Sono a carico dell’Appaltatore:

Le spese di pubblicita di gara qualora previste dal bando;

e Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni,
nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e
l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.

e | diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n.604 e successive modificazioni. Gli estremi del
versamento, da effettuarsi secondo le modalita previste dal’ Amministrazione, vengono riportati in
calce al contratto.

e Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna a
quello del collaudo prowvisorio.

Le spese relative al’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli Artt. 8 e 32.
Le spese per I'applicazione del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.

e Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione, delle linee TPER,
delle linee aeree in genere quando i lavori interferiscono con queste e/o che si rendessero
necessari;

e Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti
termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti,
in sostituzione dell’Appaltatore.

e Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in
cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,, se sono previsti i relativi oneri nel
computo metrico estimativo.

e Le spese per fornire il personale occupato nel cantiere edile (qualora il datore di lavoro abbia piu di 10
dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
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lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.36-bis della L. 4/08/2006 n° 248 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."). L'obbligo di esporre la tessera di
riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri.
Le spese relative a quant’altro previsto dall’Art. 24 del presente capitolato.
Le richieste e le concessioni di occupazione temporanea su suolo pubblico ad uso anche privato ad
uffici ed enti preposti, secondo le prescrizioni vigenti al momento della firma del Contratto. In particolare
tutta la documentazione e oneri necessari, oltre che proroghe per occupare aree, viabilita, parcheggi e
tutte le aree di proprieta pubblica ad uso anche privato, quali ad esempio, cortili, portici, giardini, aree
pertinenti.

e Richieste e concessioni di deroghe al rumore, ad uffici ed enti preposti.

Sono, inoltre, a carico dell’ Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

e la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto; la mancata
applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali
eventualmente gia forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di
campioni o di modelli da esaminare dovra essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che
non é tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;

e la dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi
anticaduta;

e |a redazione del PIMUS (Piano operativo per il montaggio, mantenimento e smontaggio dei
ponteggi) secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.

e la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 D.M. 22
gennaio 2008 n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
allinterno degli edifici”, con la relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di
ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente,
dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e
tecnici di settore.

Sono a carico dell’Amministrazione:

e L’onere fiscale conseguente all’applicazione dell'l.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di
opere oggetto dell’appalto.

e Eventuali spese e tasse per occupazione del suolo pubblico con oneri istruttori in carico
all’appaltatore.

e Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche in pit, ovvero non specificatamente previsti dal
capitolato speciale d’appalto e prestazionale, disposti dalla direzione lavori o dall’organo di collaudo,
per il rilascio del certificato di collaudo statico, funzionale e tecnico-amministrativo, ai sensi dell’art.
111, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, che cosi recita: “gli accertamenti di laboratorio e le
verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel
quadro economico”.

Art. 13— CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI | LAVORI-PROROGHE-
PENALI PER | RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE

La consegna dei lavori viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine
stabilito, comunque entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
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Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con I'Appaltatore, firmato da
quest’ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.
Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la D.L. fisserd una nuova data, rimanendo la
decorrenza del termine contrattuale quella della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato, 'Amministrazione procede alla risoluzione del
contratto per inadempimento e incamera la cauzione definitiva (ai sensi dell’'ultimo periodo comma 1 art.1 del DL
76), fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Nel caso ’Amministrazione, per motivi di urgenza, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016,
come modificato dalla L. 120/2020, reputi necessario procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula
del regolare contratto, la D.L., su richiesta del RUP, provvedera alla stesura di un “Verbale di consegna dei lavori
sotto le riserve di legge”, previa consegna allAmministrazione da parte dell’Appaltatore della polizza assicurativa
CAR di cui agli Artt. 8 e 32 del presente capitolato, del Piano Operativo di Sicurezza, fatte salve le verifiche
antimafia, senza che I'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere. Prima
della consegna dei lavori dovra inoltre essere acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC) dell’Appaltatore;

In casi particolari, la consegna dei lavori potra avvenire con successivi verbali di consegna parziale e
I'Appaltatore potra iniziare i lavori per le sole parti gia consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di
iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sara quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale. L’Appaltatore € tenuto, in questo caso, a redigere un programma di esecuzione dei lavori relativo alle
aree o immobili disponibili.

Qualora, vi sia un ritardo nella consegna dei lavori, dovuto a cause imputabili allAmministrazione, I'Appaltatore
ha diritto, previa presentazione di apposita istanza di recesso accettata dallAmministrazione, al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nella misura corrispondente alle seguenti
percentuali:

a) 0,20% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,10% per 'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,04% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, indicato specificatamente al Titolo Ill, si intende valutato in
giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna.

Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio
come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e
dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC cui si rinvia.

E’ altresi contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni
di elenco prezzi e di competenza dell’Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le
prove funzionali, di laboratorio, ecc. tutto quanto necessario per consentire I'emissione del collaudo nel
tempo stabilito.

L'appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei lavori
non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procedera con immediatezza alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'ultimazione dei lavori di appalto & subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da
realizzare e all’ottenimento da parte dell'impresa di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per
dare l'opera finita a regola d’arte. La redazione del relativo certificato di ultimazione avviene a seguito
dellaccertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della Direzione Lavori secondo quanto
disposto dall’'art. 12 del D.M. 49/2018 “Regolamento recante: “approvazione delle linee guida sulle modalita
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

Di conseguenza non sono giustificate richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di
documentazioni attinenti le lavorazioni compensate nei prezzi unitari 0 contemplate fra gli oneri
dell'appaltatore.
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Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sara tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei
lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque
motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori e/o dal RUP.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito certificato redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le
opportune verifiche secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 3 del D.M. 49/2018 “Regolamento recante:
“approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”.

L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile allAmministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

Qualora si verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all’Appaltatore, & facolta
del’Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori, in seguito a richiesta
scritta e motivata dell'impresa, come ammesso dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. o dal
Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze (avverse condizioni climatiche,
di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola
d'arte; situazioni che determinano, per fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art 106 del D.Lgs
50/2016 e nel rispetto delle condizioni e tempistiche prescritte nel comma 1 dell’art. 5 del D.L. 76/2020 smi.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate le penali indicate esplicitamente al
Titolo 1ll, rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto dell’ Amministrazione al risarcimento di eventuali danni.
Trattandosi di opera finanziata con fondi che fanno capo al PNRR, € previsto il premio di accelerazione,
in deroga all’art.113-bis del Digs 50/2016.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dellimporto netto contrattuale,
I’Amministrazione potra avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto la penale quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Art. 14 — PROGRAMMA DEI LAVORI — SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI
LAVORI - RISERVE

L’Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e
temporale effettuata dal progettista dell’opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di eventuali vincoli
imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’Art.11 del presente capitolato, dovra presentare
allAmministrazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Altresi & tenuto a considerare
all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge
qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come gia previsto all'interno del Cronoprogramma facente
parte integrante del Contratto.

Tale programma, a cui I'Appaltatore si intende vincolato, dovra essere sottoposto alla D.L.. entro 30 giorni
dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli
stessi, effettuata sotto le riserve di legge.

L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuitd la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti
per I'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e
I'andamento dei lavori stessi.
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Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessita che i lavori
siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno,
prefestivo e festivo, ecc.), impartira un ordine scritto allAppaltatore che sara tenuto ad uniformarsi, salvo il
diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, '’Appaltatore potra eseguire i
lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva
comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potra comunque vietarne lo
svolgimento; in tale caso I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi
contrattuali.

Per gli appalti sopra soglia, fino al 30/06/2023, in deroga all’art. 107 del Codice, la sospensione
dell’esecuzione di un’opera pubblica & regolamentata dall’art. 5 del DL 76/2020.

Come ammesso dall'art 107 del D.Igs 50/2016, La D.L. si riserva facolta di sospendere, in qualsiasi momento, in
tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano
temporaneamente la loro esecuzione o la loro realizzazione a regola d’arte; tali circostanze sono riconducibili a
cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficolta di
esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti
in corso d’opera e nel rispetto delle condizioni e tempistiche prescritte nel comma 1 dellart. 5 del D.L. 76/2020
smi. |l Responsabile del procedimento pud, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di
pubblico interesse o necessita ai sensi dell'art 107 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e
pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il
committente, potra ordinare la sospensione delle lavorazioni non effettuate in condizioni di sicurezza,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti in contratto.

Per ogni sospensione la D.L. dovra motivarne le ragioni e I'imputabilita in un apposito verbale indicante lo stato
di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dellAppaltatore e da questo
sottoscritto. L’Appaltatore potra iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.

Per le sospensioni per pubblico interesse o necessita, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per
I'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, I'Appaltatore non pud avanzare eccezione alcuna
o richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.

Per tutta la durata della sospensione I'impresa € tenuta alla custodia del cantiere; I'organizzazione di mezzi
e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate
le cause.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le
disposizioni del presente articolo; essa determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori
non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.

Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigera un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato
dall’Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L’Appaltatore potra iscrivere le proprie
osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta I'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata
della sospensione stessa.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a
quanto riportato all'art 107 del D.Lgs 50/2016 nonché allarticolo 10 del D.M. 49/2018 “Regolamento recante:
“approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”.

Inderogabilita dei termini di esecuzione: Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata
regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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« il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al

suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

* l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

» il tempo necessario per I'esecuzione di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

* il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d'appalto;

« le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
* le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

* il ritardo nell'inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell’Appaltatore di richiedere il subappalto
di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente
necessita di attendere l'esito del processo autorizzatorio di cui allart. 105 del D.Lgs. n.
50/2016.

L’Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare
il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

Se I'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilitd, qualora I'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui I'esecutore ha firmato il registro con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. Tale quantificazione & effettuata in via definitiva, senza
possibilitd di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 15 - VARIANTI - NUOVI PREZZI

L'Amministrazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 106 del D.LGgs 50/2016, puo disporre varianti in
corso d' opera.

Per le circostanze impreviste o imprevedibili di cui all'art 106 c. 1 lett c), il Direttore Lavori descrive la situazione
di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua
non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si
rende necessaria la variazione secondo quanto previsto all'art. 8 del D.M. D.M. 49/2018 “ Regolamento recante:
“approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”.
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L’Amministrazione, durante I'esecuzione dell’appalto, pud ordinare all Appaltatore una variazione dei lavori
fino alla concorrenza di un quinto dellimporto dell’'appalto; I'Appaltatore € tenuto ad eseguire tali lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatta salva la formazione di nuovi prezzi qualora si
rendano necessarie categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale, secondo quanto previsto all’art. 8 del D.M. D.M. 49/2018 “ Regolamento
recante: “approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione”.

L’Amministrazione potra ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, prima
del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale e nel limite di un quinto dello stesso importo,
senza che nulla spetti al’Appaltatore a titolo d’indennizzo.

Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potra essere quindi introdotta
autonomamente dall’Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a
carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni
dellaD.L..

Nei casi di cui aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di
contratto, I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o
suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'impresa affidataria & tenuta a sottoscrivere in
segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del
contratto, deve comunicarlo allimpresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento
del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo
Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto &€ formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute,
nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
allimpresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice

Qualora la variazione ecceda il 20%, la perizia di variante & necessariamente accompagnata da un atto
aggiuntivo al contratto principale.

Il Rup deve darne comunicazione allimpresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare
allimpresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora I'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla
comunicazione del Rup si intende manifestata la volonta di accettare la variante complessiva agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Il contratto potra essere maodificato fino alla concorrenza del 15% in piu del valore iniziale dello stesso,
purché non ne sia alterata la natura complessiva.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall’art.
106 del d.Lgs 50/2016 smi e dall’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 smi, per appalti nel settore dei beni culturali.

In conseguenza di eventuali varianti o dell’applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al
fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile
dell’'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita realizzative dell'opera, gli elaborati del
progetto sono aggiornati e consegnati allAmministrazione, a cura dell’Appaltatore e con I'approvazione della
D.L.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; quando sia hecessario eseguire lavorazioni non previste dal
contratto od impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi,
secondo quanto disposto dall’'art. 8 del D.M. D.M. 49/2018 “Regolamento recante: “approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dellesecuzione”. si
valutano desumendoli dallo stesso elenco prezzi contrattuale, oppure ragguagliandoli a quelli di lavorazioni
simili comprese nel contratto, oppure, quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli parzialmente o
totalmente da nuove regolari analisi.
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Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’'offerta nuovi prezzi.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e I'’Appaltatore ed approvati secondo quanto
disposto dal allart. 8 del D.M. D.M. 49/2018 “Regolamento recante: “approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dellesecuzione”.

Se I’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, 'Amministrazione pud ingiungergli
’'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita dei lavori; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili i prezzi
s'intendono definitivamente accettati.

Art. 16 — REVISIONE DEI PREZZ|

"Per quanto attiene alla revisione dei prezzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 29 della
Legge 28/03/2022 n. 25, di conversione del DL 27/01/2022 n. 4 (cosiddetto Decreto Sostegni Ter) ed |l
DL 50 del 17/05/2022"

A seguito dell’entrata in vigore dei suddetti decreti, & stata inserita la clausola di revisione dei prezzi,

prevista dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, al fine di incentivare gli
investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19.

La clausola & obbligatoria fino al 31 dicembre 2023 e come facoltativa, per il periodo successivo a tale

data.

Art. 17 — TRACCIABILITA” FLUSSI FINANZIARI — ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI IN ACCONTO —
CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e
ss.mm. e ii., l'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la Societa Poste Italiane s.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara
C.I1.G. e, ove obbligatorio, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, del codice unico di progetto CUP.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso
termine dovranno essere comunicati le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore ha I'obbligo di imporre la tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al
subappaltatore e/o subcontraente, pertanto - qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai suddetti obblighi - procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Tortona.

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 all'impresa spetta la corresponsione dell’anticipazione
dell'importo contrattuale nella misura determinata per legge — artt. 35 c. 18 D.Lgs.50/2016 e 207 DL 34/2020
convertito con Legge 77/2020 e ss.mm.ii. — che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei
lavori. L’anticipazione massima erogabile & pari al 30% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 91 del DL 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con L. 24/4/2020, n. 27 - € stata prevista la
possibilita di erogare I'anticipazione del prezzo anche nel caso di consegna in via d’urgenza.

[ Comune di Tortona [ SETTORE [ Pagine

[ Settore Lavori Pubblici | Lavori pubblici | Pag. 21




CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

COMUNE DI PARTE |

TORTONA TITOLO Il — CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA
APPALTARE

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma. L'importo della garanzia viene
gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della stazione appaltante, ai sensi del citato comma 18 dell'art 35 del D.Lgs
50/2016.

Su ogni pagamento in acconto verra operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto
fatturato, a garanzia del’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato
all’Art. 8 del presente capitolato. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa
edile non abbiano comunicato inadempienze al’ Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione
del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, '’Amministrazione disporra il pagamento a favore degli stessi enti che ne hanno
fatto richiesta nelle forme di legge, anche deducendone I'importo dalle ritenute di cui sopra.

In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, I'Amministrazione Comunale, ferma restando la
possibilita di valersi della garanzia definitiva come previsto dall’art.103 c. 2 del D.Lgs 50/2016, e di valutare
se procedere alla risoluzione del contratto, procedera in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016
art 30 c. 5 e c. 6. Analoga procedura verra attivata nei confronti dellimpresa appaltatrice qualora venga
accertata un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui I'’Appaltatore
deve farsi carico dell’osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi.

Le opere di cui alle singole voci di elenco dei prezzi, siano esse ad es. opere edili od impiantistiche, sono
ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori qualora accettate dalla DL e ultimate a regola
d’'arte.

E escluso il parziale pagamento dei materiali introdotti in cantiere prima della relativa messa in opera.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.M. 145/2000.

Fanno parte integrante del prezzo, tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle clausole contrattuali
e delle leggi vigenti, anche se non espressamente indicate (certificazioni); ciascuna singola lavorazione di
cui all’elenco descrittivo dei prezzi unitari, & da ritenersi ultimata quando corredata di tutto quanto necessario
per dare I'opera compiuta a regola d’arte, di cui fa parte integrante anche il rispetto delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure il rispetto delle clausole contenute nei contratti collettivi di
lavoro subordinato.

Per quanto riguarda il tempo utile e I'accertamento della ultimazione dei lavori si rinvia al dettaglio di cui
all'art. 13 del presente capitolato.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori e compilato il conto finale, con le stesse modalita previste per
gli stati di avanzamento dei lavori, viene rilasciato I'ultimo acconto, tenuto conto del ribasso e delle ritenute
stabilite.

Il conto finale dei lavori, di cui all'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del
07.03.2018, verra redatto, entro 60 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori risultante da
apposito certificato, dal Direttore dei lavori, che lo trasmettera al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento sottoporra il conto finale all’Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30
giorni. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato
(art. 14, comma 1, lett. e, D.M. n. 49 del 07.03.2018).
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Il conto finale sara accompagnato da una relazione della D.L. riguardo all’esecuzione dei lavori stessi, con
allegata la documentazione prevista dal allart. 14 del D.M. D.M. 49/2018 “Regolamento recante:
“approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dellesecuzione”.

L’Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del conto finale, non potra iscrivere domande per oggetto od
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori; egli dovra
inoltre confermare le riserve gia iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano
intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del D.Lgs 50/2016 o I'accordo bonario di cui all'art. 205 dello
stesso decreto legislativo.

Nel caso I'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende da lui
definitivamente accettato.

L'emissione dei certificati di pagamento e I'effettuazione dei relativi pagamenti avverranno, fermo restando le
verifiche previste, ai sensi di quanto disposto dall'art 113-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., honché gli artt.
13, 14 e 15 del D.M. 49/2018 “Regolamento recante: “approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” con le seguenti modalita:

- emissione, a cura del RUP, dei certificati di pagamento relativi agli acconti: entro 7 giorni dal rilascio dello
Stato Avanzamento Lavori;

- emissione, a cura del RUP, del certificato di pagamento relativo al saldo non oltre 7 giorni dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;

- emissione, a cura della Stazione Appaltante, del mandato di pagamento, previa verifica della regolarita
contributiva, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura presentata a seguito dell’emissione del certificato di
pagamento, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate
irregolarita sulla fattura.

Il pagamento della rata di saldo avverra previa costituzione di una garanzia, come indicato all’Art. 8 del
presente capitolato, di importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e
l'assunzione del carattere di definitivitd dei medesimi art 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro i termini previsti dall'art 17 del
presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il
ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i trenta giorni, dal giorno successivo sono dovuti
gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 17 del presente
Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i trenta giorni dal termine
stesso.

Art. 19 — MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE — COLLAUDO - AVVISI AD OPPONENDUM -
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo prowvisorio, I'Appaltatore deve mantenere
in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che
risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.
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Qualora I'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, I'Amministrazione ha diritto
di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma
costituente il residuo credito dell’Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione.

Durante il periodo di garanzia, e cioe fino a collaudo avvenuto, I'Appaltatore & considerato I'unico
responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia allAmministrazione che a
terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Il collaudo deve avere luogo, fatto salvo quanto previsto dall'art 102 c. 3 del D.Lgs 50/2016, non oltre 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui allart. 229 del D.P.R.
207/2010 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni
dall’emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato,
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nell'arco di tale periodo I'Appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi dell'opera,
indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Il certificato di collaudo viene trasmesso all’Appaltatore per la sua accettazione; I’Appaltatore dovra firmarlo
entro il termine di 20 giorni. Decorso inutiimente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si
intendono accettate.

Si procedera al collaudo in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 215 del D.P.R. 207/2010. Il collaudatore in
corso d’'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, dovra in ogni caso fissare visite di collaudo durante le
fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di
collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio
con I'Appaltatore 0 con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date delle visite di collaudo,
fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del
procedimento. Nel caso che I'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa
avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verra posta a
carico dell’Appaltatore.

Durante le operazioni di collaudo I'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e
mettendo a disposizione la mano d’opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i
riscontri ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualita e
la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro
rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualita dei lavori riportati nei
documenti contabili. Nel caso che I'Appaltatore non si presti a quanto richiesto, il Collaudatore o la D.L.
dispongono che si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’Appaltatore.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, fermo restando il disposto
dellart.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi
contrattuali.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori 'Amministrazione provvede alla pubblicazione, qualora
necessiti, degli “avvisi ad opponendum” per permettere a coloro che vantano crediti verso I'’Appaltatore, per
indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, di presentare entro un
termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dall'Amministrazione all'Appaltatore che non
puo pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver
tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.

Qualora '’Amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera realizzata, ovvero parte di essa,
prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, puo procedere alla presa in consegna anticipata se
sono rispettate le condizioni previste dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.
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La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilita del’Appaltatore.

Art. 20 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di
vandalismo, ecc.), 'Appaltatore ne dovra fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal
manifestarsi dellevento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.L. redigera un verbale di
accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e I'eventuale negligenza od omissione di
cautele.

Nessun indennizzo &€ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di
acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nhonché
ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita o geli.
Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entita e
ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non
ancora posti in opera.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

Art. 21 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell’art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016 I'Appaltatore pud cedere il credito vantato nei confronti
dellAmministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 52/91.

La cessione di credito dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovra
essere notificata allAmministrazione.

L’Amministrazione si riserva la facolta di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al
cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.
L’Amministrazione potra, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione
da parte dell’Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso
I’Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di
appalto.

Art. 22 — RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non
eseguite, come stabilito dall'art 109 c. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

L’esercizio del diritto di recesso avverra attraverso formale comunicazione all’Appaltatore, con preavviso di
almeno 20 giorni.

La risoluzione del contratto & disciplinata dall'art 108 c. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

e L'Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi
irregolarita e gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori e nei seguenti casi:
Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate;
Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere;
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e  Subappalto non autorizzato;
¢ Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dellimporto contrattuale;

PER TUTTI | BANDI LA CUI DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO
ENTRO IL 31/7/2021 la risoluzione del contratto avviene per:
e tardivo avvio dell’esecuzione del contratto per causa imputabile all’affidatario

In ogni caso I'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma € tenuto al risarcimento di
tutti i danni, nessuno escluso, causati all Amministrazione.

Art. 23 — CONTESTAZIONI — CONTROVERSIE — COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell’esecuzione dei lavori, il
Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in
contraddittorio fra loro I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
Responsabile del procedimento &€ comunicata all'Appaltatore, che ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

La D.L. redige in contraddittorio con I'’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata
all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate. L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato
al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi
ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

In funzione di quanto disposto dall’art. 205 c. 1 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del procedimento, acquisita la
relazione riservata della D.L., del Collaudatore se gia nominato, procede ai sensi del comma 5 del citato art 205.

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto il foro competente € quello di Alessandria.

L'articolo 6 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con la L. 11/09/2020, n. 120
pubblicata nella G.U. del 14/09/2020 n. 228, come modificato dal DL 77/2021 all’'art. 51, prevede che fino al
30/06/2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie
comunitarie, di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, é obbligatoria la costituzione di un collegio
consultivo tecnico (CCT) presso ogni stazione appaltante.

| componenti del collegio, che sono “scelti dalle parti di comune accordo”, possono essere individuati anche
tra il personale dipendente, “ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di
collaborazione anche continuativa” che siano in possesso dei requisiti previsti (comma 2 dell’art. 6 del DL
76/2020).

Sono a carico della parte che deliberatamente non rispetti una decisione assunta dal collegio, poi
confermata dal Giudice, le spese processuali nonché il pagamento allo Stato di “un’ulteriore somma di
importo corrispondente al contributo unificato”.

| componenti del CCT percepiscono “un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’'opera, al
numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni assunte” (art. 6 comma 7 del DL 76/2020).

Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre
10 giorni da tale data.

Il collegio deve svolgere la funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute
tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Il collegio
svolge inoltre funzioni consultive e operative con riferimento ai casi di sospensione delle opere pubbliche
disciplinati dall'art. 5 del D.L. 16/07/2020, n. 76.
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Art. 24 — DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI

Nel corso dei lavori, per I'esecuzione e garanzia degli stessi, I'Appaltatore € tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle
particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui & stato tenuto
conto nella formulazione sia dell’elenco prezzi che dell'offerta presentata:

A) Organizzazione di cantiere

1) L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la
predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la
custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo prowvisorio/regolare
esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti
dall'Appaltatore o di proprieta dellAmministrazione o di altre ditte aggiudicatarie di altri lavori
inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto;

2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi,
cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia allinterno e nelle immediate vicinanze per evitare che
diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all Amministrazione a lavori finiti;

3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dellimpresa o da altra persona idonea e qualificata, in
possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L..
Il Direttore del cantiere, che dovra garantire un’assidua presenza in cantiere, assume la
responsabilita della conduzione, della gestione tecnica e dellorganizzazione del cantiere, degli
approvvigionamenti e degli ordini di materiali e forniture afferenti alle lavorazioni appaltate,
nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla
prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Tutte le
comunicazioni che '’Amministrazione trasmettera al Direttore del Cantiere si intendono come
portate a conoscenza delllmpresa. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato
per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e
si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni
del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che
non € ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati
motivi, FAmministrazione puod esigere la sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per cio
spetti alcuna indennita all’ Appaltatore;

4) Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, al’lambiente, alle persone
ed alle cose, durante I'esecuzione dell’appalto, nonché l'onere per I'eventuale ripristino di opere o
per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti;

5) L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti,
l'installazione dei ponteggi, 'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant’altro occorrente per l'esecuzione
dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali
oneri siano contrattualmente previsti;

6) L’allontanamento dal cantiere, fino alla localita indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni
e scavi. | residui derivanti dalle demolizioni dovranno essere avviati a cura e spese
dell’appaltatore, agli appositi impianti per il loro recupero, di cui all’art. 4 del presente capitolato ,
e secondo le specifiche indicazioni della D.L. Sono esclusi dall’avvio agli impianti di riciclaggio i
rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs.n.22 del 05.02.1997 art.7 capo 4, che dovranno essere conferiti
alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati;

7) Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per lattivita di
cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quantaltro da destinare a pubblica discarica,
compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per
eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla
consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compreso l'onere
della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse;

La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidita e di
resistenza meccanica degli occhiali, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata;

L’esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si
rendessero necessarie per garantire I'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali
interessati dai lavori ed in presenza di traffico;

L’esecuzione delle opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio e di
scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto
di tutto cid che interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola
d’'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona
esecuzione dei lavori;

Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entita che dovessero incontrarsi negli scavi
in genere;

Gli oneri derivanti allimpresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati
delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nellesecuzione dei lavori che si
rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc.,
relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita, ecc.);

La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o
comunque giudicate inaccettabili dalla D.L.. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa;

La fornitura e I'esposizione nel cantiere di apposito cartello delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo
unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Comune,
recante le indicazioni circa I'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su
indicazione dalla D.L. In situazioni particolari e su richiesta della D.L.., 'eventuale acquisto ed
esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni minime di m.3,00x2,00 rappresentante 'opera
finita;

L’eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui
tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la D.L.) al fine di informare
preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si
esclude la possibilita di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta
per volta piu efficaci e da attivare su indicazione specifica della D.L.;

L'eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche, in numero e
collocazione a scelta della D.L..Il contenuto grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il
progetto in corso di realizzazione, dovranno essere concordati con la D.L.;

La pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se cio si rende
necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia,
comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo
contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dallultimazione dei lavori. La pulizia
definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come
lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a
tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti,
solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori
scorporati;

La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di
manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;

La consegna allAmministrazione ad ultimazione lavori di alcuni quantitativi di materiali di finitura
(indicati per quantita e qualita dalla D.L.) che, per le loro particolari caratteristiche di colore,
dimensioni, ecc., possano in futuro non essere piu reperibili sul mercato per effetto di variazioni di
produzione.
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B)

La derattizzazione dell'area di cantiere, di scantinati, edifici e fognature oggetto d’intervento e la
bonifica di locali oggetto dei lavori e invasi da piccioni, tramite sgombero del guano e
disinfestazione contro zecche e acari. Tali operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate.

Rapporti con la stazione appaltante

Predisporre, per i componenti I'ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e
dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa D.L., e mettere a loro
disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco,
stivali/scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.);

In presenza di impianti, la consegna allAmministrazione della dichiarazione di conformita
dell'impianto dopo il collaudo dello stesso;

La fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione della D.L.,
ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori;

Qualora 'Amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato
prima dell’emissione del certificato di collaudo, la stessa pud procedere secondo quanto
disposto dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ii.;

L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle
eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle
relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.L.. ed al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all'impiego della mano d’opera in
cantiere; L'impresa appaltatrice come le imprese esecutrici (anche con noli a caldo), hanno
I'obbligo di tenere in cantiere copia del libro matricola e del registro delle presenze, vidimati e
aggiornati, riferiti al cantiere in oggetto. L’appaltatore ha I'obbligo di collaborare e di porre in
essere tutti i comportamenti necessari affinche la Stazione Appaltante possa svolgere le
funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi
contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a
sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa &
obbligata a trasmettere al Responsabile Unico del procedimento che riveste altresi il ruolo di
Responsabile dei lavori, I'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a
qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del
“lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale
dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale,
parasubordinati e autonomi. L'impresa sara chiamata a rispondere direttamente delle eventuali
violazioni dei suddetti obblighi secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale
d’appalto.

Il personale occupato nel cantiere edile sard munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di
lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto
dall’'art.36-bis della Legge n° 248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita' nel cantiere. | datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti possono assolvere all'obbligo suddetto mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi
sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;

La comunicazione allAmministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori
"trasfertisti" impegnati nel cantiere;

La fornitura all’Amministrazione di tutte le tavole progettuali aggiornate “as built” complete delle
destinazioni d'uso dei locali e del sovraccarico accidentale dei solai ecc... cid con riferimento
anche agli impianti;

L'immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse
archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformita alle vigenti disposizioni di legge,
nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sara pronunciata la competente

Comune di Tortona [ SETTORE [ Pagine

Settore Lavori Pubblici | Lavori pubblici | Pag. 29




CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

COMUNE DI PARTE |

TORTONA TITOLO Il — CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA
APPALTARE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

C)

autorita. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all Amministrazione la proprieta di tali
oggetti. L'Appaltatore, che non pud demolire 0 comunque alterare i reperti, deve consegnare tali
oggetti allAmministrazione ed avra diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro
conservazione e per il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere
immediatamente notificato alla D.L.;

La comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte
riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprieta rimane del’Amministrazione e
che verra eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L.;

L’Amministrazione si riserva la facolta di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di
spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati
per I'esecuzione delle opere, al fine dell’installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non
dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per I'impresa.

La consegna da parte dell'installatore della dichiarazione di conformita - equivalente ai sensi del
D.P.R. n. 462/2001 all'omologazione dell'impianto - degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la comunicazione degli altri dati
necessari per la trasmissione al’lISPESL e al’Azienda USL della dichiarazione di conformita
medesima.

La presentazione allISPESL della pratica per 'omologazione di apparecchi ed impianti a
pressione, oneri inclusi, di potenzialita superiore a 35 KW, previo accordo con il Direttore dei
Lavori. Ai sensi del DM. 01.12.1975, relativamente agli impianti a pressione, & la Ditta
Installatrice giuridicamente responsabile dell’ottenimento dellomologazione; pertanto qualora
I'Installatore non coincida con I'’Appaltatore, quest’ultimo, in qualita di titolare del contratto, resta
garante nei riguardi della Stazione Appaltante.

In caso di installazione di ascensori, montacarichi di portata non inferiore a 25 Kg. e piattaforme
elevatrici per disabili, la consegna al’Amministrazione della dichiarazione CE dell'installatore di
conformita di cui all’art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 162/99, necessaria per la comunicazione di
installazione e per I'assegnazione del numero di matricola da parte del Comune, e ogni altro
onere necessario per consentire l'utilizzo dell’impianto.

La consegna al’Amministrazione di tutte le documentazioni, certificazioni, conformita previste
per legge e capitolato in materia di prevenzione incendi, compresa la compilazione, a firma di
Tecnico abilitato ove richiesta, dei moduli e certificazioni richieste dal Comando dei VV.F.
necessari per I'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto.

La consegna allAmministrazione di tutto quanto previsto per legge e capitolato, per
I'ottenimento del Certificato di Agibilita, ivi compresa la dichiarazione attestante I'esecuzione
delle opere strutturali e degli impianti conformemente al progetto approvato ed ai requisiti in
€sso contenuti.

La trasmissione allAmministrazione di ogni altra certificazione necessaria per la conformita
edilizia dell’opera realizzata.

Consegna alla D.L. di campionatura dei materiale con ampio anticipo sulla posa.

Consegna alla D.L. delle schede tecniche dei materiali utilizzati in cantiere e autocertificazione
di corretta posa.

Rapporto con altre Ditte esecutrici

L’Appaltatore ha i seguenti obblighi:

Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, I'accatastamento ed il
successivo trasporto a pié d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di
materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto
dellAmministrazione, per le quali l'assistenza alla posa in opera sia posta a carico
dell'Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. | danni che, per cause
dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra,
devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;
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— Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque
altra ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che
eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per
I'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e
compensati con prezzi appositamente stabiliti.

D) Rapporti con le maestranze
L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1) L’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali),
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilita, nei confronti dellAmministrazione,
dellosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato,
fatti salvi gli altri diritti del’ Amministrazione;

2) L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali piu
turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti
disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;

3) L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione e, nel caso I'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta
inteso che i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell’Art.12 del presente capitolato, é stato tenuto
debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi" del Titolo 1V, e pertanto I'Appaltatore
non potra avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal
presente capitolato.

TITOLO Il - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE

Art. 25 - OGGETTO DELL’APPALTO

Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in conformita agli
elaborati progettuali ad esso allegati, I'appalto ha per oggetto I'esecuzione di:
un nuovo edificio scolastico da destinare a scuola primaria, da realizzare in viale Kennedy.

Art. 26 — DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il nuovo edificio scolastico & collocato in viale Kennedy, all’interno del cento urbano di Tortona, il progetto
prevede una sostituzione edilizia in quanto I'attuale edificio risulta ormai da diversi anni dismesso, causa la
non piu rispondenza alle vigenti normative sismiche oltre che agli impianti che risultano fatiscenti e ormai
superati. La superficie totale lorda dell’intero nuovo complesso sara di 3.480 mq circa, con una superficie
lorda totale di circa 3.780 mqi.

Il suddetto edificio prevede n. 18 aule, 6 laboratori, una biblioteca, aula insegnanti, una agora, uno spazio
per la refezione con relativa zona sporzionamento e spazi ad uso collettivo; I'edificio si sviluppera su 3 livelli
per una superficie complessiva di 3.480 mq per piano , per un totale di n. 4 sezioni.
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Il nuovo edificio scolastico sara sviluppato nell'ottica di un elevato risparmio energetico, grazie a precise
scelte edili e tecnologiche. L'obiettivo della progettazione € stato il raggiungimento della Classe energetica
"Edificio a energia quasi zero" (nZEB), con impianti fotovoltaici, pompe di calore, sistemi di riscaldamento ad
aria, schermature solari per gli infissi esterni, lato sud e ovest ed un efficiente impianto di ricambio dell’aria
con trattamenti antibatterici.

Le strutture sono state progettate in cemento armato, con fondazioni profonde su pali in c.a..

Art. 27 — SUPERFICI

(Caso per caso, il progettista inserisca i dati piu significativi per l'intervento in questione)

Superfici MQ
A. Superficie complessiva d'intervento 3.780,00
di cui:
A.1-Superficie esterna 2.345,00
A.2-Superficie coperta 1.435,00

Art. 28 — CANTIERABILITA’ E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, I’Appaltatore dichiara di avere visitato i luoghi interessati dai
lavori, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisionali necessarie, delle
condizioni di viabilita e di accesso, degli impianti da installare sia per la conduzione dei lavori che nel
rispetto delle norme di sicurezza e COVID-19

In riferimento alle modalita di intervento ai fini dell’esecuzione dei lavori in sicurezza, si rimanda al Piano
di sicurezza e coordinamento facente parte del progetto esecutivo a base di gara.

Art. 29 — AMMONTARE DELL'APPALTO - RIEPILOGO DEI LAVORI - COSTO STIMATO
MANODOPERA - COSTO DELLA SICUREZZA

Art.29.A — AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dell’appalto a corpo, risulta dai prospetti riassuntivi riportati di seguito ed ammonta a
EURO 6.196.833,07

(seimilionicentonovantaseimilaottocentotrentatre/07) di cui EURO 245.643,35
(duecentoquarantacinquemilaseicentoquarantatre/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

RIEPILOGO DELLE LAVORAZIONI Importo dei lavori a Incidenza%
base di gara
1-LAVORI A CORPO (compreso costi della sicurezza) 6.196.833,07 € 100 %
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 6.196.833,07 € 100%

Le cifre dei prospetti che seguono possono variare per effetto di variazione delle rispettive quantita, fermo
restando I'importo contrattuale su indicato, senza che |'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi hon contemplati nel presente capitolato e comunque nel rispetto della normativa.
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In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative al Piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’Art.11 del presente capitolato, proposte dallimpresa ed accettate dal Coordinatore per I'esecuzione,
potranno giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Art. 29.B — RIEPILOGO DEI LAVORI- COSTO STIMATO DELLA MANODOPERA

RIEPILOGO DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE Importo dei lavori a Incidenza %
base di gara

1-LAVORI A CORPO
Indicare le sub-categorie di lavorazione omogenee in logica con il progetto
001 Divisori, pareti , controsoffitti € 646.478,12 10,432%
002 Pavimentazioni e Soglie € 184.287,69 2.974%
003 Rivestimento -Progetto per ipovedenti € 447.984,02 7.229%
004 Intonaci Tinteggiature € 170.602,29 2.753%
005 Isolamenti, Impermeabilizzazione € 238.914,96 3,855%
006 Solai € 137.418,02 2,218%
007 Porte, Infissi, Porte Tagliafuoco €118.022,14 1,905%
008 Infissi esterni €494.103,31 7.974%
009 Coperture e opere da lattoniere €114.632,35 1,850%
010 Collegamenti verticali €41.981,00 0.677%
011 Sanitari, servizi igienici €14.488,50 0,234%
012 Impianto fognario € 41.168,02 0,664%
013 Sistemazione esterna €87.331,57 1,409%
014 Sicurezza in copertura € 15.154,79 0,245%
015 Sicurezza in cantiere €0,00 0,00 %
016 Opere strutturali in c.a. € 1.368.735,56 22.088%
017 Pali di fondazione in c.a. € 346.798,37 5,596 %
018 Quadri elettrici € 50.507,68 0,815%
019 Distribuzione €125.385,85 2,088%
020 Impianto utilizzatore € 52.329,02 0,844%
021 Impianti speciali € 163.687,83 2,641%
022 Corpi illuminanti €94.903,08 1,532%
023 Impianto fotovoltaico € 150.264,43 2.425%
024 Impianto di terra. €761,04 0,012%
025 Impianto termico € 370.865,60 5.985%
026 Impianto ventilazione meccanica controllata €308.215,45 4.974%
027Impianto idrico-sanitario €98.093,81 1,583%
028 Recupero acqua piovana €4.894,58 0,079%
029 Impianto idrico antincendio € 52.812,03 0,852%
030 Presidi antincendio €6.368,61 0,103%
Sommano lavori a corpo (escluso costi sicurezza) €5.951.189,72 96,036%
2-COSTO DELLA SICUREZZA SPECIFICO DI CUI AL PSC
(non soggetti a ribasso)
043 Costi della sicurezza
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€ 245.643,35 3,964%
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (1+2) € 6.196.833,07 100%
Incidenza
. Costi della % . Importo
Categoria Importo Costi sicurezza .
manodopera manodope complessivo
ra

0G1 - edifici civili ed
industriali

€3.627.199,03

€1.281.209,89

33,32% € 149.719,62

€3.776.918,65

056 - finiture e infissi €494.103,31 €74.135,85 15,00% €20.388,40  €514.491,71
0528 - impianti termici, €841.250,08 € 156.350,22 18,58% €34.709,41 € 875.959,49
di riscaldamento

0530 - impianti elettrici €641.838,93 € 83.449,84 13,00 % €26.504,92  €668.343,85
0521 - opere strutturali. o 5, 595 57 €134.65130  3883%  €14.321,00  €361.119,37

speciali
IMPORTO TOTALE

€5.951.189,72 €1.729.797,10  27,91% €245.643,35 €6.196.833,07

Costo stimato della manodopera: € 1.729.797,10 ottenuto dalla sommatoria dell’incidenza della manodopera
delle singole lavorazioni previste in computo metrico estimativo e riepilogate nella tabella soprastante.

Art. 29.C — DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI

Per “costi della sicurezza” specifici si intende la sommatoria dei costi previsti nel computo metrico della
sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al contratto.

Dai costi della sicurezza specifici sono esclusi i costi generali (oneri) della salute e sicurezza (Dpi,
formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il
datore di lavoro nellambito applicativo del D.Lgs. 81/08, dipendenti da scelte e valutazione proprie
dell'impresa, ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo.

L’impresa appaltatrice ha I'obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui
costo é riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere.

Il costo della sicurezza verra liquidato nei singoli stati d’'avanzamento, unitamente allammontare dei lavori a
misura, a corpo, in proporzione a quanto effettivamente eseguito.
Art. 30 — ELENCO LAVORAZIONI CHE COMPONGONO L'APPALTO — CLASSI E CLASSIFICHE

Si elencano di seguito le opere necessarie per I'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, riconducibili alle
sottoelencate categorie di cui all’ All. “A” del D.P.R. 207/2010.
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; Classifica
Categoria Importo complessivo (€) Inclil/:nza Scorporabile/subappaltabile
e Prevalente
OGL1 - Edifici civili e 60,95% \ . .
industriali €3.872.842,38 (qualificazione | Subappaltabile entro il 50%
. - dellimporto contrattuale
obbligatoria)
. e 8,30% scorporabile
0S6 — finiture e infissi € 494.103,31 Il interamente subappaltabile
1 .
L - 10,79% . scorporabile
0S30 - Impianti elettrici € 641.838,93 (qualificazione interamente subappaltabile
obbligatoria -
sios)
0S28 — Impianti termici, di €841.250 08 14.13% 1 scorporabile
riscaldamento ’ ’ (qualificazione | interamente subappaltabile
obbligatoria)
Il
OS 21 - opere strutturali 5,83% | (qualificazione scorporabile
speciali €346.798,37 obbligatoria- interamente subappaltabile
sios)
IMPORTO TOTALE € 6.196.833,07 100%

In generale: la qualificazione in una categoria abilita I'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Fermo restando il limite al subappalto del 50% dell'intero importo dei lavori, (art. 49 DL 77/2021) le categorie
0S6, 0S28, 0S21, diverse dalla prevalente e di importo superiore a 150.000,00 €, sono scorporabili e
subappaltabili al 100% (art. 3 c.1 lett.00-ter del Codice) a ditte in possesso della relativa qualificazione.

La categoria OS30 (impianti elettrici e speciali), categoria a qualificazione obbligatoria e superspecializzata
(SIOS), ma di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, € interamente subappaltabile per le
opere relative alla categoria medesima a ditte in possesso della necessaria qualificazione e tale importo, che
non puod essere senza ragioni obiettive suddiviso, non & computato ai fini del raggiungimento della soglia
massima (50%) di cui all’art. 49 DL 77/2021.

La suddetta categoria, inoltre, non é soggetta ad avvalimento ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto del
MIT n. 248 del 10/11/2016, emanato ai sensi dell’art. 89 commma11 del D.Lgs 50/2016.

L’operatore economico che non & in possesso della qualificazione nelle categorie OS28 e OS30 pud
eseguire i lavori nella categoria generale OG11 per I'importo di € 1.483.089,01 pari alla somma dei due
importi delle suddette categorie, vale a dire per la classifica IV.
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Infatti la categoria generale OG11, certificata da attestazione SOA, & equiparabile alla qualificazione nelle
categorie 0S28 e 0OS30 stante il principio di assorbenza tra categoria generale OG11 e le categorie
specialistiche indicate (art. 3 comma 2 Decreto MIT n. 248/2016).

Si precisa che: la categoria OGl1l é una categoria superspecializzata, di importo superiore al 10%
dell'importo totale dei lavori, per cui non é soggetta ad avvalimento ai sensi dellart. 1 comma 2 del
Decreto del MIT n. 248 del 10/11/2016, emanato ai sensi dell’art. 89 commma11 del D.Lgs 50/2016.

Inoltre & subappaltabile entro il limite del 30% dell'importo delle opere relative alla categoria medesima a
ditte in possesso della necessaria qualificazione e tale importo non concorre al raggiungimento del limite
generale di cui all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa altresi che, in conformita ai disposti di cui all’art. 79 co 16 del DPR 207/2010, I'importo di ciascuna
delle categorie specializzate 0S28 e OS30 risulta superiore al 25% dell’importo globale della categoria
generale OG11.

Art. 31 — TEMPO UTILE PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori (Art. 13 del presente capitolato) viene stabilito in giorni 730
(settecentotrenta) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna del cantiere.

Art. 32 — POLIZZE ASSICURATIVE

Polizza CAR

L’Appaltatore & obbligato a stipulare una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilita
attraverso una polizza “Tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente
appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali:

Opere ed impianti permanenti e temporanei: EURO
Responsabilita civile verso terzi comprendente RC Incrociata:
massimale per sinistro EURO 500.000,00

La polizza CAR dovra essere preventivamente accettata dal’Amministrazione ed esibita al momento della
stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori.

La copertura assicurativa dovra avere validita fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, 0 comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
risultante dal relativo certificato.

L’Appaltatore dovra altresi dimostrare (fornendone copia allAmministrazione e garantendone il
mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di avere
acceso copertura di Responsabilitd Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria
attivita, con un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, e 500.000 euro per persona.

Art. 33— RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE

L'importo minimo di ogni rata di acconto, al netto del ribasso, viene stabilito in Euro 300.000,00 (Euro
trecentomila).

Le lavorazioni soggette a certificazione, conformita e omologazione di legge, disegni “as-built”, anche se non
espressamente richiamate nella descrizione delle voci di elenco prezzi, sono liquidate sulla base dell’art. 17
del presente capitolato e delle prescrizioni sugli impianti tecnologici e sulle opere edili di cui alla “Parte II”
del presente Capitolato.
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Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del
certificato di regolare esecuzione/collaudo — il Responsabile del Procedimento comunichera
all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:
e Codice IPA
e C(CIG
e CUP
e Codice Intervento
e Impegno
e Codice beneficiario

Le fatture, intestate al Comune di Avellino, dovranno necessariamente contenere:

L'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale
e dedicato come meglio esplicitato nell’art. 17 del presente capitolato;

Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che
verra comunicata a cura dell’Amministrazione.

Art. 34 — PENALI

La penalita per ogni giorno di ritardo (Art. 13 del presente capitolato) viene stabilita in: 1 (uno) per mille
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, ai sensi
dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Appaltatore. Inoltre rimane salvo ed impregiudicato il diritto
dell'’Amministrazione al risarcimento di eventuali danni nel caso di penali.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dellimporto netto contrattuale,
I’Amministrazione potra avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 35 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Per quanto riportato all’ art. 13 del presente capitolato, & previsto il premio di accelerazione pari all” 1 (uno)
per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo per ogni
giorno di anticipo rispetto ai termini contrattuali fino ad un massimo del 20% dell'importo di contratto.

Art. 36 — COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (vedi art. 19)

Art. 37 — ALIQUOTE SPESE GENERALI ED UTILE DELL’APPALTATORE

Le aliquote per le spese generali e per |'utile dell’Appaltatore vengono fissate nella seguente misura:
Spese generali 15 % (quindici per cento)
Utile dell'Appaltatore 10% (dieci per cento)
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Art.

38 — ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI

Legenda:

PE = Progetto Esecutivo

GEN

= Documenti generali

ARC = Architettonico

STR =

Strutturale

IM = Impianti meccanici

IE = Impianti elettrici e speciali

VM= Impianto ventilazione meccanica controllata aria primaria
IS = Impianti speciali

CL= Impianto climatizzazione

Pl = Prevenzione incendi

AS = Impianto acqua sanitaria

SC = Impianto scarichi acque reflue

ACU = Acustica

SIC = Sicurezza

01/02/03.... = Numero progressivo tavola

R = Relazioni
G = Elaborati Grafici

CM =

Computo Metrico

R01/02/03... = Numero progressivo revisione

DOCUMENTI GENERALI

ELABORATI DESCRITTIVI

1.

LN~ WN

P N S
iR O

LO10_PE_GEN_00_R_RO1 - Elenco Elaborati

LO10_PE_GEN_01_R_RO01 - Capitolato speciale d’appalto - Norme amministrative
LO10_PE_GEN_02_ R _RO1 - Relazione generale

LO10_PE_GEN_03_R_RO01 - Relazione sul superamento delle barriere architettoniche
LO10_PE_GEN_04 R _RO01 - Documentazione fotografica
LO10_PE_GEN_05_ R _RO01 - Fascicolo dell’opera

LO10_PE_GEN_06_R_RO01 - Cronoprogramma dei lavori

LO10_PE_GEN_07_R_RO01 - Relazione criteri ambientali minimi
LO10_PE_GEN_08 R _RO01 - Relazione sulla gestione delle materie
LO10_PE_GEN_09 CM_RO01 - Quadro economico

L010_PE_GEN_10_CM_RO01 - Computo metrico estimativo

LO10_PE_GEN_11 _CM_RO1 - Analisi prezzi

LO10_PE_GEN_12_CM_RO1 - Elenco prezzi unitari

LO10_PE_GEN_13_CM_RO01 - Quadro dell’incidenza della manodopera
LO10_PE_GEN_14 R _RO1 - Schema di contratto
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ARCHITETTONICO

e ELABORATI DESCRITTIVI

1.
2.
3.

LO10_PE_ARC_01_R_RO01 - Capitolato speciale d’appalto - Norme tecniche
LO10_PE_ARC_02_R_RO01 - Piano di manutenzione opere edili
LO10_PE_ARC_03_R_RO1 - Relazione tecnica delle opere architettoniche

e ELABORATI GRAFICI

1. LO10_PE_ARC_01_G_RO1 - Inquadramento

2. LO10_PE_ARC_02_G_ROL1 - Rilievo topografico

3. LO10_PE_ARC_03_G_RO1 - Profili altimetrici stato attuale

4, LO10_PE_ARC_04_G_RO1 - Profili altimetrici stato di progetto

5. LO10_PE_ARC_05_G_RO1 - Planimetria generale

6. LO10_PE_ARC_06_G_RO1 - Schema rete fognaria

7. LO10_PE_ARC_07_G_RO1 - Pianta tecnica piano terra

8. LO10_PE_ARC_08 G_RO1 - Pianta tecnica piano primo

9. LO10_PE_ARC_09_G_RO1 - Piante tecniche pianerottolo panoramico e piano secondo

10. LO10_PE_ARC_10_G_RO01 - Pianta tecnica copertura

11. LO10_PE_ARC_11_G_RO1 - Prospetti

12. L010_PE_ARC_12_G_RO1 - Sezioni

13. L010_PE_ARC_13_G_RO1 - Sezioni

14. LO10_PE_ARC_14_G_RO1 - Piante tematiche piano terra

15. LO10_PE_ARC_15_G_RO1 - Piante tematiche piano primo

16. LO10_PE_ARC_16_G_RO1 - Piante tematiche pianerottolo panoramico e piano secondo

17. LO10_PE_ARC_17_G_RO01 - Stato sovrapposto

18. LO10_PE_ARC_18 G_RO1 - Abaco infissi esterni |

19. LO10_PE_ARC_19 G_RO1 - Abaco infissi esterni Il

20. LO10 _PE_ARC_20_G_RO1 - Abaco infissi interni

21. LO010 _PE_ARC_21 G_ROL1 - Stratigrafie e particolari tecnologici |

22. L010_PE_ARC_22 G_ROL1 - Stratigrafie e particolari tecnologici Il

23. L010_PE_ARC_23 G_ROL1 - Stratigrafie e particolari tecnologici lll

24, L010_PE_ARC_24 G_RO1 - Stratigrafie e particolari tecnologici IV

25. L010_PE_ARC_25 G_RO1 - Stratigrafie e particolari tecnologici V
STRUTTURALE

e ELABORATI DESCRITTIVI

1.
2.
3.

LO10_PE_STR_01_R_RO1 - Relazione di calcolo strutturale
LO10_PE_STR_02_R_RO01 - Fascicolo dei calcoli strutturali
LO10_PE_STR_03_R_RO1 - Relazione sui materiali ad uso strutturale
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4. L010_PE_STR_04_R_RO1 - Piano di manutenzione delle strutture
5. L010_PE_STR_05_R_RO1 - Relazione geotecnica
6. LO10 _PE_STR_06_R_RO1 - Relazione di calcolo elementi non strutturali ed impianti

e ELABORATI GRAFICI

PwnNnpE

LN W

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

L010_PE_STR_01_G_RO1 - Planimetria e particolari pali di fondazione
L010_PE_STR_02_G_RO1 - Pianta strutturale piano terra e particolari esecutivi
L010_PE_STR_03_G_RO1 - Pianta strutturale piano primo e particolari esecutivi
L010_PE_STR 04 G_RO1 - Pianta strutturale piano mezzanino, scala centrale in acciaio e particolari
esecutivi
LO10_PE_STR_05_G_RO1 - Pianta strutturale piano secondo e particolari esecutivi
L010_PE_STR_06_G_RO1 - Pianta strutturale copertura edificio e particolari esecutivi
LO10_PE_STR_07_G_RO1 - Pianta strutturale copertura locale tecnico e particolari esecutivi
LO10_PE_STR_08 G_RO01 - Sezioni generali e particolari esecutivi tiranti
LO10_PE_STR_09 G_RO1 - Carpenteria scale in c.a.

. L0O10_PE_STR_10_G_RO01 - Carpenteria solai a piastra alleggerita impalcato piano primo e particolari

esecutivi

L0O10_PE_STR_11 G_RO1 - Carpenteria solai a piastra alleggerita impalcato piano secondo e

particolari esecutivi

L0O10_PE_STR_12 G_RO1 - Carpenteria solai a piastra alleggerita impalcato copertura e particolari

esecutivi

L0O10_PE_STR_13 G_RO1 - Carpenteria travi di fondazione in c.a.

L010_PE_STR_14 G_RO1 - Carpenteria travi di fondazione in c.a.

L010_PE_STR_15 G_RO1 - Carpenteria travi di fondazione in c.a.

L010_PE_STR_16_G_RO1 - Carpenteria travi di fondazione in c.a.

LO10_PE_STR_17_G_RO1 - Carpenteria travi di fondazione in c.a.

LO10_PE_STR_18 G_RO01 - Carpenteria travi di piano primo in c.a.

LO10_PE_STR_19_G_RO01 - Carpenteria travi di piano primo in c.a.

LO10_PE_STR_20_G_RO01 - Carpenteria travi di piano primo in c.a.

LO10_PE_STR_21_G_RO1 - Carpenteria travi di piano mezzanino e piano secondo in c.a.

LO10_PE_STR_22_G_RO1 - Carpenteria travi di piano secondo in c.a.

LO10_PE_STR_23_G_RO01 - Carpenteria travi di piano secondo in c.a.

L010_PE_STR 24 G_RO1 - Carpenteria travi di copertura in c.a.

L010_PE_STR_25 G_RO1 - Carpenteria travi di copertura in c.a.

L010_PE_STR_26_G_RO1 - Carpenteria travi di copertura in c.a.

L0O10_PE_STR_27_G_RO01 - Carpenteria pilastri in c.a.

L0O10_PE_STR 28 G_RO01 - Carpenteria pilastri in c.a.

L0O10_PE_STR_29 G_RO01 - Carpenteria pilastri in c.a.

L010_PE_STR 30 _G_RO1 - Carpenteria pilastri in c.a.

L010_PE_STR 31 G_RO1 - Carpenteria pilastri in c.a.

LO10_PE_STR_32_G_RO1 - Carpenteria pareti in c.a.

LO10_PE_STR_33_G_RO1 - Carpenteria pareti in c.a.

LO10_PE_STR_34_G_RO1 - Carpenteria pareti in c.a.

LO10_PE_STR_35_G_RO1 - Carpenteria pareti in c.a.

LO10_PE_STR_36_G_RO1 - Carpenteria pareti in c.a.
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Elettrico

e ELABORATI DESCRITTIVI

Noup,kwNpeE

LO10_PE_IE_01_R_RO1 - Relazione tecnica impianto elettrico e speciali
LO10_PE_IE_02_R_RO1 - Relazione tecnica Impianto fotovoltaico
LO10_PE_IE_03_R_RO1 - Verifica del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche
LO10_PE_IE_04_R_RO1 - Verifica llluminotecnica

LO10_PE_IE_05_R_RO1 - Capitolato prestazionale impianto elettrico e speciali
LO10_PE_IE_06_R_RO1 - Piano di uso e manutenzione impianto elettrico e speciali
LO10_PE_IE_07_R_RO1 - Verifica illuminotecnica illuminazione di emergenza

e ELABORATI GRAFICI

1. LO10_PE_IE_01_G_RO1 - Disposizione impianto elettrico Piano Terra
2. LO10_PE_IE_02_G_RO1 - Disposizione impianto elettrico Piano Primo
3. LO10_PE_IE_03_G_RO1 - Disposizione impianto elettrico Piano Secondo
4, LO10_PE_IE_04 G_RO1 - Disposizione distribuzione primaria impianto elettrico Piano Terra
5. LO10_PE_IE_05_G_RO1 - Disposizione distribuzione primaria impianto elettrico Piano Primo
6. L0O10_PE_IE_06_G_RO1 - Disposizione distribuzione primaria impianto elettrico Piano
Secondo
7. L0O10_PE_IE_07_G_RO1 - Disposizione impianto elettrico area esterna
8. L0O10_PE_IE_08_G_RO1 - Disposizione impianto elettrico piano copertura
9. LO10_PE_IE_09_G_RO1 - Disposizione Impianto fotovoltaico
10. LO10_PE_IE_10_G_RO1 - Schema elettrico di cablaggio impianto fotovoltaico
11. L0O10_PE_IE_11 G_RO1 - Tavola 1 dei particolari e schemi costruttivi
12. LO10_PE_IE_12 G_RO1 - Tavola 2 dei particolari e schemi costruttivi
13. L0O10_PE_IE_13 G_RO1 - Schemi unifilari quadri elettrici
14. L0O10_PE_IE_14 R_RO1 - Verifica coordinamento stato utenze
Termomeccanico

e ELABORATI DESCRITTIVI

1. L010_PE_IM_01_R_RO1 - Relazione impianti meccanici
2. LO10_PE_IM_02_R_RO1 - Relazione art.28 Legge 09/01/1991 n.10 e s.m.i.
3. LO10_PE_IM_03_R_RO1 - Attestato di prestazione energetica preliminare
4. LO10_PE_IM_04_R_RO1 - Relazione di verifica edificio NZEB
5. LO10_PE_IM_05_R_ROL1 - Capitolato prestazionale impianti meccanici
6. LO10_PE_IM_06_R_RO01 - Piano d’uso e manutenzione impianti meccanici
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e ELABORATI GRAFICI

wn

No vk

o

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

L0O10_PE_IM_01_G_RO1 - Schema di principio impianti climatizzazione ed acqua sanitaria
LO10_PE_IM_02_G_ROL1 - Distribuzione impianti climatizzazione - piano terra
LO10_PE_IM_03_G_ROL1 - Distribuzione impianti climatizzazione - piano primo e pianerottolo
panoramico

LO10_PE_IM_04_G_ROL1 - Distribuzione impianti climatizzazione - piano secondo
LO10_PE_IM_05_G_ROL1 - Distribuzione impianti climatizzazione - piano copertura
L010_PE_IM_06_G_RO1 - Impianto di riscaldamento radiante - piano terra
LO10_PE_IM_07_G_RO1 - Impianto di riscaldamento radiante - piano primo e pianerottolo
panoramico

LO10_PE_IM_08_G_RO01 - Impianto di riscaldamento radiante - piano secondo
L010_PE_IM _09_G_RO1 - Impianto distribuzione idrica - piano terra
L010_PE_IM_10_G_RO1 - Impianto distribuzione idrica - piano primo e piano secondo
L010_PE_IM_11 G_RO1 - Impianto scarico acque reflue interne - piano terra
L010_PE_IM_12 G_RO1 - Impianto scarico acque reflue interne - piano primo
L010_PE_IM_13 G_RO1 - Impianto scarico acque reflue interne - piano secondo
L010_PE_IM_14_ G_RO1 - Impianto ventilazione meccanica controllata - piano terra
L0O10_PE_IM_15 G_RO1 - Impianto ventilazione meccanica controllata - piano primo
L010_PE_IM_16_G_RO1 - Impianto ventilazione meccanica controllata - piano secondo
L0O10_PE_IM_17 _G_RO1 - Impianto ventilazione meccanica controllata - piano copertura
LO10_PE_IM_18 G_ROL1 - Particolari costruttivi impianti meccanici

Prevenzione incendi

e ELABORATI DESCRITTIVI

L0O10_PE_IA_01_R_RO1 - Relazione tecnica di prevenzione incendi
LO10_PE_IA_02_R_RO1 - Relazione di progetto impianto idrico antincendio
L0O10_PE_IA_ 03 _R_RO1 - Relazione di calcolo impianto idrico antincendio

e ELABORATI GRAFICI

N

ou kW

LO10_PE_IA 01 _G_RO1 - Elaborato grafico di prevenzione incendi - Piano terra
L0O10_PE_IA 02 _G_RO1 - Elaborato grafico di prevenzione incendi - Piano primo, secondo e
copertura

LO10_PE_IA 03 _G_RO1 - Elaborato grafico di prevenzione incendi - Sezioni
LO10_PE_IA 04 _G_RO1 - Elaborato grafico di prevenzione incendi - Prospetti
L010_PE_IA_05_G_RO1 - Progetto impianto idrico antincendio - Piano Terra
L010_PE_IA_06_G_RO1 - Progetto impianto idrico antincendio - Piano Primo e secondo
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ACUSTICA

ELABORATI DESCRITTIVI

1. L0O10_PE_ACU_01_R_RO1 - Valutazione dei Requisiti Acustici Passivi e Allegati

SICUREZZA

ELABORATI DESCRITTIVI

1. L0O10_PE_SIC_01_R_RO01 - Piano di sicurezza e coordinamento
2. LO10_PE_SIC_02_R_RO01 - Relazione illustrativa elaborato tecnico della copertura
3. L0O10_PE_SIC_03_CM_RO1 - Costi della sicurezza

ELABORATI GRAFICI

1. L0O10_PE_SIC_01_G_RO01 - Elaborato tecnico della copertura |

2. LO10_PE_SIC_02_G_RO01 - Elaborato tecnico della copertura Il
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