P276-21-9-PLO1

Cronoprogramma lavori
1° mese 2°m
Lavori 1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana 5° Settimana 6° Settimana
LIM[M|G|V]sS MIM|[G|Vv|s|D|L|[M|M|[G|V|S]|D M|M|G|V]|S|D MIM|G|V|S]|D M|M|G|V]|S|D
ulalelile|a ale|i|le|lalolulalel|]ile|a]o alel|i|le|alo alel|li|e|lalo alel|ile|alo
nir|r|lo|ln|b rirjo|lnibm|{n|r|irjo|{n|b|m rirjo|ln|b|m rirjo|lnj|b|m rirjo|ln|b|m
t|c t|c t|c t|c t|c t|c
Allestimento cantiere zona 1
Approv. materiali e loro immagazzinamento in cantiere zona 1
Opere zona 1
Collaudo, messa in servizio e chiusura cantiere zona 1
Allestimento cantiere Zona 2
Approv. materiali e loro immagazzinamento in cantiere zona 2
Zona 2
Collaudo, messa in servizio e chiusura cantiere zona 2
Note:
Esclusioni:
1di2
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Lavori

ese 3° mese
7° Settimana 8° Settimana 9° Settimana 10° Settimana 11° Settimana 12° Settimana
LI MM G|V]|S MIM|G|V]|S MIM|G|V]|S LI MM|G|V DILIM|M|G|V|S/DILIM|M|G|V|S|D
ujlalel|lilela alel|il|e]|a alel|i|e]|a ujlale|ije o] ale|i|le|lalolu|jalel|il|le|lalo
nir|rjo|ln|b rirjo|n|b ryr|lo|ni|hb nir|rjojln m{njr|ir|jojn{b/m|njr|ir|io|n|b|m
t|c t|c t|c t|c t|c t|c

Allestimento cantiere zona 1

Approv. materiali e loro immagazzinamento in cantiere zona 1

Opere zona 1

Collaudo, messa in servizio e chiusura cantiere zona 1

Allestimento cantiere Zona 2

Approv. materiali e loro immagazzinamento in cantiere zona 2

Zona 2

Collaudo, messa in servizio e chiusura cantiere zona 2

2di2
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