P276-21-9-PL01
Cronoprogramma lavori

| Lavori | 1° mese | | |

P276-21-9-PL01
Cronoprogramma lavori

Lavori	ese																																														
	7° Settimana							8° Settimana							9° Settimana							10° Settimana							11° Settimana							12° Settimana						
	Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.	Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.	Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.	Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.	Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.	Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.
Allestimento cantiere zona 1																																															
Approv. materiali e loro immagazzinamento in cantiere zona 1																																															
Opere zona 1																																															
Collaudo, messa in servizio e chiusura cantiere zona 1																																															
Allestimento cantiere Zona 2																																															
Approv. materiali e loro immagazzinamento in cantiere zona 2																																															
Zona 2																																															
Collaudo, messa in servizio e chiusura cantiere zona 2																																															