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PROGETTO ESECUTIVO
“Realizzazione nuova sede scuola primaria Salvo D'Acquisto”

SOTTOFASE DI LAVORO 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Scavi di sbancamento
Scavi a sezione obbligata
Perforazioni per pali trivellati ad elica continua
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per pali ad elica continua
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Casserature cordoli di fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
Realizzazione di drenaggio per fondazioni
Impermeabilizzazione di fondazioni
Rinterri e riempimenti in massicciata e rilevato
Posa in opera dei pannelli prefabbricati tipo predalle
Getto e disarmo
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Montaggio delle casserature per le strutture in elevazione 
Getto e disarmo

8 Montaggio del ponteggio Montaggio di ponteggio metallico
Posa in opera dei pannelli prefabbricati tipo spiroll
Getto e disarmo
Montaggio delle casserature per solai bidirezionali
Lavorazione e posa ferri di armatura per solai bidirezionali
Getto e disarmo
Montaggio di strutture in acciaio
Getto e disarmo
Realizzazione del cordolo perimetrale
Applicazione estradosso solaio dell’isolante e membrana impermeabile
Posa in opera di lucernari e degli evacuatori
Montaggio di scossaline e canali di gronda
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura
Installazione di pacchetto di finitura vegetale
Muratura di blocchi in laterizio
Posa in opera dell’isolante a cappotto (ponti termici, travi e pilastri in c.a.)
Posa in opera di struttura pareti divisorie interne 
Posa in opera di struttura contropareti interne
Montaggio di collettori e tubazioni 
Montaggio pompe di calore e macchine
Installazione di generatore e opere in centrale termica
Realizzazione delle canalizzazioni per VMC
Montaggio dei pannelli radianti a pavimento
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione impianto messa a terra
Realizzazione di impianto antintrusione 
Realizzazione di impianto rete dati e fonia 
Realizzazione impianto citofonico
Realizzazione impianto telefonico
Montaggio corpi illuminanti 
Realizzazione impianto elettrico antincendio
Installazione di impianto fotovoltaico in copertura
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Montaggio di apparecchi igienico sanitari
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

18 Sottofondi e Massetti Formazione di massetto a copertura degli impianti
Intonacatura pareti esterne
Intonacatura pareti interne

20 Infissi esterni Montaggio di serramenti esterni
Installazione di sottostruttura in acciaio
Posa in opera delle lastre in fibrocemento e completamento della finitura di facciata
Posa in opera di scossalina metallica
Montaggio di isolanti interni
Posa in opera delle lastre in cartongesso e completamento delle pareti divisorie interne
Completamento delle contropareti interne 
Realizzazione di controsoffitti
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali
Esecuzione delle tinteggiature interne
Esecuzione delle tinteggiature esterne

24 Smontaggio del ponteggio Smontaggio del ponteggio metallico
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Posa in opera di soglie
Montaggio di porte interne
Infissi interni in vetro
Realizzazione di impianto fognario 
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura telefonica
Posa di conduttura idrica
Realizzazione pavimentazione esterna
Realizzazione del marciapiede in cls elicotterato
Rimozione attrezzature di cantiere
Rimozione e trasporto in discarica di materiali di risulta

FASE DI LAVORO
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

26

GIORNI LAVORATIVI

Tinteggiature 

Infissi interni

Struttura verticale in c.a.

Realizzazione di solai con soletta armata bidirezionale

22 Opere interne in cartongesso (fase 2) 

Realizzazione di pareti perimetrali

Opere interne in cartongesso (fase 1) 

7

23

1

5

6

13

14

Allestimento del cantiere

2 Scavi

3 Pali di fondazione

4 Opere fondazioni 

Realizzazione del solaio del piano terreno

9 Realizzazione di solai tipo spiroll

11 Realizzazione di solai in acciaio

12 Opere in copertura 

10

25 Pavimenti e rivestimenti 

27 Opere di fognatura e sottoservizi

15 Impianto termomeccanico 

16

17

19 Realizzazione di intonaci

28 Opere esterne 

29 Smantellamento del cantiere

Drenaggi e impermeabilizzazioni, rinterri e riempimenti

Impianto elettrico e speciali

Impianto idrico

21 Realizzazione rivestimento di facciata
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